[bookmark: _GoBack]国际工程师办公网络项目增补采购工程量
	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单价
	总价

	一、强电改造

	1
	房间电源改造
	房间控制开关1路改2路。原有开关控制一个房间照明灯，新增开关控制另一个房间照明明灯，改造需要包含电线、线管、线槽、控制开关、改造人工费用。（电源线30米、明盒1个、线管15米、线槽3米、开关1个）
	1
	
	

	2
	走廊开关电源改造
	走廊开关原有控制开关2路改4路，原有2路控制部分照明灯，新增2路控制部分照明。改造包含电线、线管、线槽、控制开关、改造人工等费用（电源线60米、明盒2个、线管40米、线槽6米、开关2个）
	1
	
	

	小计
	
	

	二、孵化楼网络节点增加及改造

	3
	新增及改造信息点
	新增信息点33个，走线从弱电井机房到办公室。3间办公室已有网络进行改造，把原有网线改造调整，调整到指定位置。新增网线直接接终端。光纤从2楼弱电井到1楼机房。1楼层高较高。施工安装、调试等
	1项
	
	

	4
	网线
	国标千兆六类网线
	9箱
	
	

	5
	PVC线槽
	室内pvc明装线槽
	180米
	
	

	6
	Pvc穿线管
	Pvc穿线管
	100米
	
	

	7
	室内光纤
	12芯单模室内光纤
	80米
	
	

	8
	光纤盒
	12芯光纤盒ODF标准光纤盒
	2对
	
	

	9
	光纤跳线
	光纤跳线
	2对
	
	

	10
	光纤熔接
	24芯光纤熔接
	24芯
	
	

	11
	辅材
	综合布线所需辅材、水晶头、明盒等
	1项
	
	

	12
	其他
	施工租赁脚手架等登高设施，施工过程中保护墙体、格栅吊顶，出现损坏情况，要及时修复。格栅吊顶拆除后要按原样恢复，穿墙眼、线路采用隐藏安装。
	1项
	
	

	13
	不锈钢防护地面线槽
	16根网线不锈钢防护线槽
	20米
	
	

	小计
	
	

	三、机械办公室网络改造

	14
	新增信息点
	新增信息点26个，从弱电井布网线到制定办公室，采用，线路采用超六类网线布线、光纤布线。施工安装调试等
	1项
	
	

	15
	网线
	国标千兆六类网线
	8箱
	
	

	16
	桥架
	过道桥架
	60米
	
	

	17
	Pvc线槽
	室内pvc线材
	260米
	
	

	18
	室内光纤
	12芯单模室内光纤
	110米
	
	

	19
	光纤盒
	光纤盒ODF标准光纤盒（含机架）
	2对
	
	

	20
	光纤跳线
	光纤跳线
	2对
	
	

	21
	光纤熔接
	24芯光纤熔接
	24芯
	
	

	22
	辅材
	综合布线所需辅材、水晶头
	1项
	
	

	23
	其他
	施工租赁脚手架等登高设施，施工过程中保护墙体、安装桥架高度和原有强电桥架齐平。前面开孔注意保护墙体，如有损坏必须修复。
	1项
	
	

	小计
	
	

	四、增加设备

	24
	交换机
	RG-S2910-24GT4XS-E
	4台
	
	

	25
	光模块
	单模模块
	8个
	
	

	26
	光纤跳线
	光纤跳线
	12对
	
	

	小计
	
	

	五、学校本部交换机级联

	27
	光模块
	万兆核心等交换机配备光模块
	1个
	
	

	28
	光纤跳线
	光纤跳线
	4对
	
	

	29
	24芯光纤熔接
	24芯光纤熔接费用
	24芯
	
	

	30
	光纤终端盒
	机架式ODF24芯光纤终端盒
	2个
	
	

	小计
	
	

	合计
	一+二+三+四+五
	



